

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๒.๓๐๙๒ ลป.	๙๙.๐๗๗๘ ลป.	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๐.๐๐๐๐ ลป.	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓.๐๐๐๐ ลป.	๓.๐๐๐๐ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๘๓.๘๑๓๔ ลป.	๗๑.๔๓๗๒ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๗.๐๐๐๐ ลป.	๑๒๗.๐๐๐๐ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๘.๗๕๐๐ ลป.	๑๐๐.๗๗๐๐ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๖.๔๐๖๐ ลป.	๑๑๙.๒๔๓๘ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔.๕๓๒๘ ลป.	๘๔.๕๓๒๘ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖.๕๐๐๐ ลป.	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๑.๕๖๕๐ ลป.	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑.๙๑๕๐ ลป.	๓๑.๙๑๕๐ ลป.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)


ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : 1. ชาวพยานอวกาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำทันเหตุการณ์																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	85													85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	90													90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	89													89	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะนาน	ร้อยละ	75													75	
ผลสัมฤทธิ์ : 2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศ เตือนภัยธรรมชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	90													90	
ผลสัมฤทธิ์ : 3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว และสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99													99	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,103.1634	-	-	639.6995	-	-	517.4721	-	-	717.9082	-	-	228.0836	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		2,103.1634	-	-	639.6995	-	-	517.4721	-	-	717.9082	-	-	228.0836	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน จากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
สัดส่วนของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายในการจัดการความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 (M11)		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอด จากเดิม	บริการ	10												10		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะ ของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ	85												85		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง		1,277.4686	-	-	441.6304	-	-	270.9500	-	-	501.6681	-	-	63.2201	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะ ปานกลาง	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	90												90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว และสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99												99		
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		96.4098	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ข่าว METAR รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99												99		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานลำปาง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลา ภายในเวลา ไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99												99		
กิจกรรมที่ 2 : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ของทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลา ภายในเวลา ไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99												99		




ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		96.4098	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-	
2.1 งบประมาณ :		96.4098	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-	
1 : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานนครราชสีมา และทำอากาศยานลำปาง		19.3598	-	-	-	-	-	-	-	19.3598	-	-	-	-	-	
- ใช้จ่ายลงทุน		19.3598	-	-	-	-	-	-	-	19.3598	-	-	-	-	-	
2 : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ของทางวิ่งที่ 3 ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ		77.0500	-	-	-	-	-	-	-	64.0778	-	-	12.9722	-	-	
- ใช้จ่ายลงทุน		77.0500	-	-	-	-	-	-	-	64.0778	-	-	12.9722	-	-	
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศ		72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88											88			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุวิทยาดาก (ดอยมูเซอ)																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88											88			
กิจกรรมที่ 2 : ก่อสร้างหอเรดาร์และจัดหาเครื่องตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสิงหะ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88											88			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	
2.1 งบประมาณ :		72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	
1 : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุวิทยาดาก (ดอยมูเซอ)		42.0894	-	-	42.0894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ใช้จ่ายลงทุน		42.0894	-	-	42.0894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 : ก่อสร้างหอเรดาร์และจัดหาเครื่องตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสิงหะ		30.0000	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	
- ใช้จ่ายลงทุน		30.0000	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	




ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว		3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรงเผ่าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	ร้อยละ	99												99		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัด แผ่นดินไหวแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรงเผ่าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	ร้อยละ	99			-			-			-			99		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
1 : ปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล		3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือ ตรวจลมชั้นบน		783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ความถูกต้องของข้อมูลพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	84												84		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวชั้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	84			-			-			-			84		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
2.1 งบประมาณ :		783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
1 : จัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวชั้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ		783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)			
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	
โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)		127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
เชิงคุณภาพ																	
- ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	84													84		
1.2.กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)																	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	84													84		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
2.1 งบประมาณ :		127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
1 : จัดหาเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)		127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
- รายจ่ายลงทุน		127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา		108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	-	10.9752	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
เชิงคุณภาพ																	
- ข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบน ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ	99													99		
1.2.กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ																	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบน ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ	99													99		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	-	10.9752	-	-
2.1 งบประมาณ :		108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	-	10.9752	-	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ		108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	-	10.9752	-	-
- รายจ่ายลงทุน		108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	-	10.9752	-	-
โครงการที่ 7 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)		86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เชิงคุณภาพ																
- การตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา	ร้อยละ	95												95		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา	ร้อยละ	95			-			-						95		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
1 : จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)		86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำ อยู่ในระดับ 3		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	10												10		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ	85												85		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	90												90		




ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99			-			-			-			99		
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization		84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88												88		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88			-			-			-			88		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
1 : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง		84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุทกวิทยาอุทกและเตือนภัย		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ความสำเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการ พยากรณ์อุทกวิทยาอุทก และเตือนภัย	ระดับ	5												5		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุทกวิทยาอุทกและเตือนภัย																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำ อัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุทกวิทยาอุทก และเตือนภัย	ระดับ	5			-			-			-			5		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุทุนิยมวิทยาอุทกและเดือนภัย		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด ข้อมูลอุทุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ความสำเร็จในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจวัด ข้อมูลอุทุนิยมวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุทุนิยมวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจวัดข้อมูลอุทุนิยมวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบ อัตโนมัติ	ร้อยละ	100												100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุทุนิยมวิทยา ระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จของระบบผสมผสานข้อมูล	ระดับ	5												5		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของระบบผสมผสานข้อมูล	ระดับ	5												5		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
2.1 งบประมาณ :		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
1 : พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
- รายจ่ายลงทุน		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	10												10		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ	85												85		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	90												90		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99			-			-			-			99		
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	1,358,171			342,312			334,909			338,641			342,309		
เชิงคุณภาพ																
- ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง	ร้อยละ	84			-			-			-			84		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365			92			90			91			92		
เชิงต้นทุน																
- สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	93			30			21			21			21		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ อูคูนิยมวิทยา																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	1,358,171			342,312			334,909			338,641			342,309		
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์ เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ																
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้อง	ร้อยละ	84			-			-			-			84		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
2.1 งบประมาณ :		222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-
1 : ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอูคูนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว		138.2457	-	-	34.0110	-	-	35.2119	-	-	34.6089	-	-	34.4139	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.9370	-	-	0.5906	-	-	1.7874	-	-	1.3779	-	-	1.1811	-	-
- รายจ่ายประจำ		133.3087	-	-	33.4204	-	-	33.4245	-	-	33.2310	-	-	33.2328	-	-
2 : จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ		83.9446	-	-	14.7582	-	-	30.9977	-	-	23.5521	-	-	14.6366	-	-
- รายจ่ายลงทุน		16.2408	-	-	-	-	-	16.2408	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		67.7038	-	-	14.7582	-	-	14.7569	-	-	23.5521	-	-	14.6366	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
2.1 งบประมาณ :		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-
- รายจ่ายประจำ		408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
<p>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยมีความถูกต้อง แม่นยำทันเหตุการณ์ - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ - ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>	
<p>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :</p>	
<p>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :</p>	
<p>ข้อเสนอแนะ :</p>	
<p>คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p style="text-align: center;">(นายประสาทสุข อุทัยฉาย)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2565 โทร : 02 398 9886</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p style="text-align: center;">(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2565 โทร: 02 399 1425</p>
<p>สำหรับสำนักรงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : </p> <p style="text-align: center;">(นายตรีรัตน์ เรืองฤทธิ์)</p> <p>วัน/เดือน/ปี : </p> <p style="text-align: center;">นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : </p> <p style="text-align: center;">(นายธีรเดช ธีรพร)</p> <p>วัน/เดือน/ปี : </p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓</p>

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุดมศึกษา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 68

รหัส : 02-0000

รหัส : 14-002

แบบ สป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	408.0551	-	-	102.0128	-	-	102.0135	-	-	102.0142	-	-	102.0146	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	402.8193	-	-	100.7039	-	-	100.7046	-	-	100.7053	-	-	100.7055	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5.2358	-	-	1.3089	-	-	1.3089	-	-	1.3089	-	-	1.3091	-	-
2. งบดำเนินงาน	0.9366	-	-	0.2334	-	-	0.2340	-	-	0.2346	-	-	0.2346	-	-
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	0.9366	-	-	0.2334	-	-	0.2340	-	-	0.2346	-	-	0.2346	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	408.9917	-	-	102.2462	-	-	102.2475	-	-	102.2488	-	-	102.2492	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0212

รหัส : 48-010

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	96.4098	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-
ครุภัณฑ์	96.4098	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	96.4098	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	-	-	12.9722	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยมาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0218

รหัส : 48-016

แบบ สงป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	-	7.5000	-	-
ครุภัณฑ์	72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	-	7.5000	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	72.0894	-	-	42.0894	-	-	22.5000	-	-	-	-	-	7.5000	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาทสุข อุทัยชัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมีนจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0220

รหัส : 48-018

แบบ สงป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3.0000	-	-	0.9000	-	-	1.8000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสัทสุข อุปีชฌาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเดือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0223

รหัส : 48-021

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
ครุภัณฑ์	783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	783.8134	-	-	398.6410	-	-	96.8667	-	-	288.2830	-	-	0.0227	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุปีขณาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมื่นจิตร
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0224

รหัส : 48-022

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
ครุภัณฑ์	127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	31.7500	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	-	-	-	31.7500	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยชัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0236

รหัส : 48-034

แบบ สงป.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	10.9752	-	-
ครุภัณฑ์	108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	10.9752	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	108.7500	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	75.2748	-	-	10.9752	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุบิขณาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมื่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 81

รหัส : 00-0241

รหัส : 48-039

แบบ สงป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	86.4060	-	-	-	-	-	32.0333	-	-	54.3727	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยมาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานงบประมาณ - สำนักนายครุภัณฑ์
 ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร วัฒนจิตร
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา รหัส : 11004

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลผลิต /โครงการ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 53

รหัส : 81


รหัส : 01-0000

รหัส : 53-001

แบบ สจป.302
 รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	192.0938	-	-	48.1786	-	-	48.1814	-	-	47.8644	-	-	47.8694	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147.6030	-	-	37.0570	-	-	37.0594	-	-	36.7414	-	-	36.7452	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	44.4908	-	-	11.1216	-	-	11.1220	-	-	11.1230	-	-	11.1242	-	-
3. งบลงทุน	21.1778	-	-	0.5906	-	-	18.0282	-	-	1.3779	-	-	1.1811	-	-
ครุภัณฑ์	1.0000	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	20.1778	-	-	0.5906	-	-	17.0282	-	-	1.3779	-	-	1.1811	-	-
4. งบอุดหนุน	8.9187	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9187	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	8.9187	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9187	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยา	7.2687	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2687	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกคณะกรรมการได้ฝุ่น	0.3840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3840	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์ อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1.1700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1700	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลน เขตร้อน	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0960	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	222.1903	-	-	48.7692	-	-	66.2096	-	-	58.1610	-	-	49.0505	-	-



ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุษณีย์วิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

รหัส : 00-0212

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ


รหัส : 48-010

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	96.4098	-	-	-	-	-	-	-	83.4376	19.3598	-	64.0778	12.9722	-	-	12.9722	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	77.0500	-	-	-	-	-	-	-	64.0778	-	-	64.0778	12.9722	-	-	12.9722	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	77.0500	-	-	-	-	-	-	-	64.0778	-	-	64.0778	12.9722	-	-	12.9722	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ของทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [1 ระบบ] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	77.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.0778	-	-	64.0778	12.9722	-	-	12.9722
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	เป็นรายการผูกพันตามสัญญามาจากงบประมาณปีก่อนหน้า โดยได้ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ สข.93/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 วงเงิน 172.3092 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566																		
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.3598	-	-	-	-	-	-	-	19.3598	19.3598	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.3598	-	-	-	-	-	-	-	19.3598	19.3598	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานลำปาง รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 ระบบ] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.6799	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6799	9.6799	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานลำปาง รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 ระบบ] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.6799	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6799	9.6799	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ผู้รายงาน..... *สุภาพ*

(นายประสาธสุข อุทัยฉาย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพ หมื่นจิตร
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

รหัส : 00-0218


รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-016

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	72.0894	42.0894	42.0894	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์และจัดหาเครื่องตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหิองพระ รายการ : เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหิองพระ ตำบลบ่อต่าน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา [1 เครื่อง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.0894	42.0894	42.0894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.0894	42.0894	42.0894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่สถานีอุคูนียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สถานะ	พ.ร.บ.		C	C	C								
รายการ : เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุคูนียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดตาก (1 เครื่อง)	ผล																	
<จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.0894	42.0894	42.0894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

2/คค/8

ผู้รายงาน.....

(นายประสพสุข อุปัทมา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

- สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
 - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
 - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
 - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน


1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว

รหัส : 00-0220


รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-018

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	0.9000	-	-	0.9000	1.8000	-	1.8000	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	0.9000	-	-	0.9000	1.8000	-	1.8000	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	0.9000	-	-	0.9000	1.8000	-	1.8000	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนะล็อก เป็นระบบดิจิทัล รายการ : ปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนะล็อก เป็นระบบดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
	บริหาร																		
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	0.9000	-	-	0.9000	1.8000	-	1.8000	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			



ผู้รายงาน..... *สุภาพ*

(นายประสาสุข อุปีขมา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพ หมื่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานการณ์การดำเนินงาน

- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3					
																ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	79.7282	79.7282	79.7282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 ระบบ] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	79.7282	79.7282	79.7282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต [1 ระบบ] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	79.7282	79.7282	79.7282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 ระบบ] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	79.7282	79.7282	79.7282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานกระบะ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบะ [1 ระบบ] <จังหวัดกระบะ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	104.5708	-	-	-	-	32.2889	-	-	32.2889	72.2819	-	-	72.2819	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 ระบบ] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	104.5708	-	-	-	-	32.2889	-	-	32.2889	72.2819	-	-	72.2819	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ รายการ : เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 ระบบ] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	104.5708	-	-	-	-	32.2889	-	-	32.2889	72.2819	-	-	72.2819	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ผู้รายงาน..... *[Signature]*

(นายประสาธสุข อุปัทมา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แบบ สง.ป.302/1 - รายละเอียด

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)

รหัส : 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-022

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	127.0000	-	-	-	-	95.2500	-	-	95.2500	-	-	-	31.7500	-	-	31.7500	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ยุกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	127.0000	-	-	-	-	95.2500	-	-	95.2500	-	-	-	31.7500	-	-	31.7500	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	127.0000	-	-	-	-	95.2500	-	-	95.2500	-	-	-	31.7500	-	-	31.7500	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดหาเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) รายการ : เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) ระยะที่ 1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [1 ระบบ] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C						
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	127.0000	-	-	-	-	-	95.2500	-	-	95.2500	-	-	-	31.7500	-	-	31.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุพิชฌาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วยเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำสั่งสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.ป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา


รหัส : 00-0236

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-034

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	108.7500	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	75.2748	75.2748	-	-	10.9752	-	-	10.9752	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	22.5000	-	-	22.5000	-	-	-	-	7.5000	-	-	7.5000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจำจังหวัดจันทบุรี ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 ชุด] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	-	-	-	-	-	11.2500	-	-	11.2500	-	-	-	-	3.7500	-	-	3.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 ชุด] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	-	-	-	-	-	11.2500	-	-	11.2500	-	-	-	-	3.7500	-	-	3.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				



ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	78.7500	-	-	-	-	-	-	-	75.2748	75.2748	-	-	3.4752	-	-	3.4752	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	78.7500	-	-	-	-	-	-	-	75.2748	75.2748	-	-	3.4752	-	-	3.4752	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 ชุด] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	26.2500	-	-	-	-	-	-	-	25.0916	25.0916	-	-	1.1584	-	-	1.1584	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		เป็นรายการผูกพันตามสัญญามาจากงบประมาณปีก่อนหน้า โดยได้ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ สข.94/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 วงเงิน 72.8937 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 ชุด] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	26.2500	-	-	-	-	-	-	-	25.0916	25.0916	-	-	1.1584	-	-	1.1584	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		เป็นรายการผูกพันตามสัญญามาจากงบประมาณปีก่อนหน้า โดยได้ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ สข.95/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 วงเงิน 72.8937 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 ชุด] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	26.2500	-	-	-	-	-	-	-	25.0916	25.0916	-	-	1.1584	-	-	1.1584	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		เป็นรายการผูกพันตามสัญญามาจากงบประมาณปีก่อนหน้า โดยได้ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ สข.96/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 วงเงิน 72.8937 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566																	



ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อูปีชฌาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /lor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินการ
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)


รหัส : 00-0241

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-039

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	86.4060	-	-	-	32.0333	-	-	32.0333	54.3727	-	-	54.3727	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	86.4060	-	-	-	32.0333	-	-	32.0333	54.3727	-	-	54.3727	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	86.4060	-	-	-	32.0333	-	-	32.0333	54.3727	-	-	54.3727	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) รายการ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [91 สถานี] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	86.4060	-	-	-	32.0333	-	-	32.0333	54.3727	-	-	54.3727	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			



ผู้รายงาน..... *ป.ศ.ส.*

(นายประสาธสุข อุปีขมาภัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุทกนิคมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รหัส : 81

ผลผลิต/โครงการ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ


รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 53-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	21.1778	0.5906	-	-	0.5906	18.0282	0.7874	1.0000	16.2408	1.3779	0.7874	-	0.5905	1.1811	-	1.1811	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุทกนิคมวิทยา และแผ่นดินไหว รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ที่ศูนย์อุทกนิคมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (1 คัน) <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.3	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0000	-	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.9370	0.5906	-	-	0.5906	0.7874	0.7874	-	-	1.3779	0.7874	-	0.5905	1.1811	-	1.1811	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.9370	0.5906	-	-	0.5906	0.7874	0.7874	-	-	1.3779	0.7874	-	0.5905	1.1811	-	1.1811	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอคูนิยมหาวิทยาลัย และแผ่นดินไหว รายการ : บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ 87 ตารางเมตร ไม่ต่อเสาสวม ที่สถานีอคูนิยมหาวิทยาลัยหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 หลัง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.3	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		1.6290	0.2444	-	-	0.2444	0.3258	0.3258	-	-	0.5701	0.3258	-	0.2443	0.4887	-	0.4887
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอคูนิยมหาวิทยาลัย และแผ่นดินไหว รายการ : บ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด 2 ชั้น ที่สถานีอคูนิยมหาวิทยาลัย หนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 หลัง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.3	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		2.3080	0.3462	-	-	0.3462	0.4616	0.4616	-	-	0.8078	0.4616	-	0.3462	0.6924	-	0.6924
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		16.2408	-	-	-	-	16.2408	-	-	16.2408	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		16.2408	-	-	-	-	16.2408	-	-	16.2408	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ รายการ : อาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [2 อาคาร] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C						
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		16.2408	-	-	-	-	16.2408	-	-	16.2408	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
อยู่ระหว่างเสนอกรมพิจารณาเลิกประกาศเชิญชวน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่																			



ผู้รายงาน.....
 (นายประสพสุข อุปีชฌาย์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำหนดสักรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สง.ป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11000
 รหัส : 11004

จัดทำแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มขึ้น		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำ เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับการรับมือ กับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ อยู่ในระดับ 3		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	-	13.5638	-	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยกรมมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร เข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	49,381						4,500			18,200			26,681		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	383,689						3,614			81,186			298,889		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	156.64						0.28			15.09			141.27		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	153,339						8,148			16,565			128,626		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	336,882												336,882		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	4			4											



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	333											333			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	14,970											14,940			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	108,223			-		37,174			-			71,049			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุก ลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22											22			
เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	13.5638	-	-	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุม ทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22											22			
แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม		194.5128	-	-	47.0537	-	-	78.0650	-	-	55.8303	-	13.5638	-	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกฎหมาย/อนุบัญญัติ	ฉบับ/เรื่อง	12											12			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ	ระบบ	15											15			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4											4			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	8											8			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครบทุกลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	22											22			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80											80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	1											1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล	ร้อยละ	80											80			
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization		84.5328	-	-	42.2664	-	-	42.2664	-	-	42.2664	-	42.2664	-	-	
กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุวิทยาระยะรอง และสถานีอุตุวิทยาศูนย์		84.5328			42.2664			42.2664			42.2664		42.2664			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88											88			
รายจ่ายลงทุน		84.5328	-	-	42.2664	-	-	42.2664	-	-	42.2664	-	42.2664	-	-	
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุตุวิทยายุทกและเตือนภัย		16.5000	-	-		-		16.5000	-	-		-		-	-	
กิจกรรม : ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุตุวิทยายุทกและเตือนภัย		16.5000						16.5000								



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำ อัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุทกนิยามวิทยาลัยอุทก และเตือนภัย	ระดับ	5			-			-			-			5		
รายจ่ายลงทุน		16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุทกนิยามวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจวัดข้อมูลอุทกนิยามวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบ อัตโนมัติ	ร้อยละ	100			-			-			-			100		
รายจ่ายลงทุน		61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของระบบผลานข้อมูล	ระดับ	5			-			-			-			5		
รายจ่ายลงทุน		31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) : - ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการผลิตมันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :	
ข้อเสนอแนะ :	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p>(นายประสาธสุข อุปชฌาย์)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2565 โทร : 02 398 9886</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมอุษุณิยวิทยา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2565 โทร: 02 399 1425</p>
สำหรับสำนักร่างงบประมาณเท่านั้น :	
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
<p>ผู้พิจารณา : </p> <p>ตำแหน่ง : (นายอิทธิเดช ภิรพร)</p> <p>วัน/เดือน/ปี : </p> <p>นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : </p> <p>ตำแหน่ง : (นายอิทธิเดช ภิรพร)</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓</p>

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรจายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์รลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

รหัส : 5100

รหัส : 18

รหัส : 39

รหัส : 00-0216

รหัส : 51-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	84.5328	-	-	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสัทสุข อุทัยฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



ส่วนงบประมาณ สำนักนายกรัชมตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร นิ่มนิจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและเตือนภัย

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 5100

รหัส : 18

รหัส : 39

รหัส : 00-0229

รหัส : 51-027

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	16.5000	-	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาทสุข อุปีษณีย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302 [แผนบูรณาการ]

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

งบกลาง

รายงานแผน

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5100

รายงานผล

เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี

รหัส : 39

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ

รหัส : 00-0231

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-029

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	61.5650	-	-	-	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุปีขมภัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 5100

รหัส : 18

รหัส : 39

รหัส : 00-0238

รหัส : 51-036

แบบ สปจ.302 [แผนบูรณาการ]

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
ครุภัณฑ์	31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	31.9150	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	-	-	13.5638	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุปีชฌาญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565



สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5100

เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ

รหัส : 39

การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

รหัส : 00-0216

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3					
																ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	84.5328	42.2664	42.2664	-	-	-	-	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ยุกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	84.5328	42.2664	42.2664	-	-	-	-	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	84.5328	42.2664	42.2664	-	-	-	-	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง รายการ : เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 เครื่อง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.2664	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร																	
		ผล																	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง รายการ : เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.2664	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	42.2664	42.2664	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร																	
		ผล																	
หมายเหตุ																			



ส.ภ.พร.

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุทัยฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> ดำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5100

เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ

รหัส : 39

การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

รหัส : 00-0229

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทกนิยามวิทยาอุทกและเตือนภัย

รหัส : 51-027

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.5000	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.5000	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.5000	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุทกนิยามวิทยาอุทกและเตือนภัย	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C							
รายการ : ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุทกนิยามวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		บริหาร																		
ผล																				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.5000	-	-	-	-	16.5000	-	-	-	16.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร																		
		ผล																		
หมายเหตุ	อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อวิจารณ์																			



ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุพิชฌาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

- สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1 = จ้างเหมา >> ดำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วยเสร็จ /กำหนดราคากลาง
 - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
 - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
 - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2 = เหนือจ่าย - D.2.1 = เหนือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.2.2 = เหนือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%




แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รหัส : 11000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุฯ รหัส : 11004 งบกลาง
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5100
 เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล รหัส : 18
 แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ รหัส : 39
 การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรกลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รหัส : 00-0231
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุฯระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ รหัส : 51-029
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 51-029

แบบ สป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]
 รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	61.5650	-	-	-	61.5650	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	61.5650	-	-	-	61.5650	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	61.5650	-	-	-	61.5650	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุตุฯระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ รายการ : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุตุฯระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุฯวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	61.5650	-	-	-	-	61.5650	-	-	61.5650	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อวิจารณ์																		



ผู้รายงาน.....
 (นายประสาธสุข อภิขณาย์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำสั่งสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รหัส : 11000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัส : 11004



งบกลาง



รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5100



รายงานผล

เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ

รหัส : 39

การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)

รหัส : 00-0238

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.9150	4.7873	-	-	4.7873	-	-	-	-	13.5639	13.5639	-	-	13.5638	-	-	13.5638	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.9150	4.7873	-	-	4.7873	-	-	-	-	13.5639	13.5639	-	-	13.5638	-	-	13.5638	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.9150	4.7873	-	-	4.7873	-	-	-	-	13.5639	13.5639	-	-	13.5638	-	-	13.5638	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) รายการ : พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร [1 ระบุ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.9150	4.7873	-	-	4.7873	-	-	-	-	-	13.5639	13.5639	-	-	13.5638	-	-	13.5638
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน.....

(นายประสาธสุข อุปีชฌาย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาพร หมั่นจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- B.1.1 = ชำรงเนา >> สํารวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = ชำรงเนา >> แบบบูรณาการ /lor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = ชำรงเนา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = ชำรงเนา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = ชำรงเนา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = ชำรงเนา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

